

## FASE 2: 15 juni t/m 7 juli 2020

## FASE 3: 6 juli t/m 24 juli 2020


## FASE 1: 2 juni t/m 16 juni 2020

40 parkeervakken op basis van 20 woningen

### Legenda

- betonstraalstenen, K7, M, halopara, in kerfverband
- betonstraalstenen, K7, M, grijk, in keperverband
- betonstraalstenen, K7, M, antraciet, in vlieboogverband
- straatbakstenen, 60, M, rood, in keperverband
- betontegels 300x300mm, M, grijk, in stroontag
- loszaden afdekken mogelijk
- mofgat, betonstraalstenen, K7, M, antraciet, 5 straks uitlop legel 400x400mm, M, grijk opvallend 40x20mm
- opvallend 50x25mm
- trottoirband 150/150x255mm
- rookband 40x20mm
- trottoirband 300/400x255mm
- bestaande opvallend 40x20mm
- taludwaling, betonstraalstenen K7, M, wit/zwart
- parkstrakwaling, betonstraalstenen, K7, M, wit, streep 0,25x0,25m
- haag
- bestaande kadastrale grenzen
- keldering
- muurafsluiting
- 40 rijkken
- bestaande trottoirband
- trottoirband 150/150x255mm naar 150x255mm
- verkeerband met pad
- tildmaat, nieuw
- trottoirband
- straatloek
- knaaf ter kubaanstelling
- op hoogte stellen bestaande VWA putranden
- op hoogte stellen bestaande VWA putranden
- op hoogte stellen bestaande dwarsputranden
- op hoogte stellen bestaande dwarsputranden
- op hoogte stellen straatput water afvoer
- hoogte weg
- hoogtehoogte
- hoogte van deputput
- bestaande hoogte
- tildmaat verplaatsen
- diameterhoogte verplaatsen
- bord verplaatsen
- bestaande trottoirband
- bestaande regelmaat
- profielverlaging
- werkgrans

### Situatie



**ADCM**  
 Adviesbureau voor Civiele techniek, infrastructuur en Milieu  
 Eindhoven 0512 224 44  
 Eindhoven 0512 224 44  
 Eindhoven 0512 224 44

Project: **Woonrijp maken Zomervlinder en Wintervlinder te Standaardbuiten**  
 Definitief

Opdrachtgever: **Gemeente Moerdijk**  
 Situatie te maken werk  
 Bovengrondse infrastructuur

Naam	Wijziging	Doel	Act.	Goedkeuring	Tekeningnummer	Periode
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10